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作業期間：令和3年10月から令和4年1月
令和4年 6月

作業期間：令和4年2月から令和4年5月

P52 P48

P48

梁部施工時の
台船作業範囲

梁部施工時の
台船作業範囲
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鋼管矢板打設・切断時以
外の台船作業範囲

ニューマチックケーソン
施工時の台船作業範囲

ニューマチックケーソン
施工時の台船作業範囲
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上下流部のみ吊足場設置
のため、航路に支障なし

梁部施工時の
台船作業範囲

P55

支障物撤去・鋼管矢板打設
・切断時の台船作業範囲

P55

梁部施工時の
台船作業範囲

航路切替（6月1日9：00～）

航
路

：現在航路場所

：航路切替場所
：航路明示幕取付位置



：大阪国道事務所

：大阪市水道局
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作業期間：令和4年10月から令和5年1月
令和5年 6月

作業期間：令和5年2月から令和5年5月
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鋼管矢板打設･
切断時以外の
台船作業範囲
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梁部施工時の
台船作業範囲

梁部施工時の
台船作業範囲
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支障物撤去・鋼管矢板打設
・切断時の台船作業範囲

：航路明示幕取付位置
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